

Tel.: 03641/47 81 22
Fax: 03641/47 81 15
Mail: ecolivia@t-online.de
@: www.ecolivia-stiftung.de

Konto: 600118770
BLZ: 82051000
Bank: Sparkasse Mittelthüringen

15. September 2020

Projektbericht Ecolivia 2019

Im I. Quartal wurden die Zaunarbeiten durch die Gemeinde Fatima abgeschlossen.

Der Rohbau des Besuchercamps wurde in den Monaten Februar und März realisiert. Aufgrund des enormen Wasserproblems (die Bachläufe hatten sich auch in der Regenzeit nicht genügend regeneriert) haben wir den Innenausbau vorerst verschoben. Das Haus ist aber im Rohzustand fertig und witterungsfest. Um das Trinkwasserproblem endlich zu lösen, haben wir uns für eine Tiefenbohrung entschieden, welche im August realisiert wurde. Da es aber im Sept./Okt. zu politischen Spannungen kam, konnte dieses Projekt auch nicht vollständig abgeschlossen werden. Zusätzlich haben wir für die Waldtiere eine Wasserfassung mit einer Tränke in der Nähe des Besuchercamps erstellt, damit so aufwandschonende Wildbeobachtungen gemacht werden können.

Einige Probleme in diesem Jahr bereitete uns die große Trockenheit und die damit verbundene Gefahr durch Buschfeuer (welche bolivienweit wüteten). Zum Glück konnte das Feuer von der Nachbarfarm am Stiftungsgrenzzaun mit Einsatz der Feuerwehr aus Concepción, Tagesarbeitern von den umliegenden Farmen und Gemeinden sowie unserer Ranger gestoppt werden.

Das Trinkwasserprojekt mit anliegenden Gemeinden eruebrigte sich, da der Staat alle diese bezüglichen Leistungen und Kosten erbracht hat. Weiterhin unterstützt Ecolivia die Nachbargemeinde El Carmen und die Schule bei ihren jährlichen Veranstaltungen.

Günstig für uns stellte sich der Stromausbau der Haupttrasse für die umliegenden Gemeinden dar. Bis Ende des Jahres sollte das Infozentrum und Büro an das Stromnetz Concepción angeschlossen sein. Alle notwendigen Eigenleistungen/Vorbereitungen (Strompfosten, Kabel, etc.) wurden bereits getroffen, aber der Anschluss verzögerte sich und soll im I. Quartal 2020 abgeschlossen werden.

Ziele für 2020:

- Fertigstellung Stromanschluss
- Fertigstellung TW-Versorgung Besuchercamp
- Ausbau der Wildbeobachtungen

Frank Winkler

Andreas Schreyer